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Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace  

z rozpočtu obce Ohrazenice ze dne 20. 9. 2021 
 

Smluvní strany: 

Obec Ohrazenice, zastoupená Františkem Novákem – starostou obce 

Ohrazenice č.p.81, 511 01  Turnov  

IČO 00275956 

Číslo účtu: 1517992/0300 

dále jen "poskytovatel" na straně jedné 

 

a 

 

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku 

Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov 

IČO: 49295934 

číslo účtu 3710462/0800 

dále jen "příjemce " na straně druhé 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů tento 

 

dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace  

z rozpočtu obce Ohrazenice ze dne 20. 9. 2021: 

 

 

Článek I. 

Předmět Dodatku 

 

Tento Dodatek se vztahuje k investiční dotaci poskytované obcí Ohrazenice na realizace investiční 

akce: „Ohrazenice – dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací 

Vychází z ustanovení Článku II. uzavřené Veřejnoprávní smlouvy mezi smluvními stranami dne 20. 

9. 2021 a Dodatku č. 1 k této veřejnoprávní smlouvě ze dne 16. 11. 2022. Smluvní strany uzavírají 

tento Dodatek s cílem určit konečnou výši dotačních prostředků stanovenou na základě 

předloženého finančního vypořádání dokončené investiční akce.  

Celková cena stavebních prací včetně kompenzací mimořádného nárůstů cen činí 55,44 mil. Kč 

(původně 46,26 mil. Kč včetně rezervy 2,5 mil. Kč, jedná se o investice a částečné opravy). 

Navýšení ceny bylo způsobeno zejména pracemi v silniční části na sanacích, podkladních vrstvách 

vozovek a vlivem řešení výškového uspořádání návazností, kdy výšky silnice neodpovídaly 

okolnímu terénu.  

Původní výše dotace byla v částce 6,5 mil. Kč, Dodatkem č. 1 byla celková dotace zvýšena na 9 

mil. Kč a po realizaci stavby je dotace dohodou smluvních stran na základě předloženého 

finančního vypořádání stanovena na 12,69 mil. Kč (9 mil. Kč bylo již poskytnuto, zbývá doplatit 

3,69 mil. Kč).  

 

 

Z uvedeného důvodu se  „Článek II. Výše dotace a její uvolnění“ z původní Veřejnoprávní 

smlouvy i z Dodatku č. 1 k této veřejnoprávní smlouvě ruší a plně se nahrazuje takto: 
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Článek II.  

Výše dotace a její uvolnění 

 

Celková výše dotačních prostředků stanovená na základě finančního vypořádání akce po jejím 

dokončení činí: 12 686 229,- Kč (slovy: dvanáct miliónů šest set osmdesát šest tisíc dvě stě dvacet 

devět korun českých). 

Na základě dohody smluvních stran bude/byla celková výše investiční dotace převedena na účet 

příjemce uvedený v záhlaví Dodatku v dílčích splátkách následovně: 

 

platba dotace poskytnutá již v roce 2021               3 000 000 Kč  

platba dotace poskytnutá již v roce 2022               6 000 000 Kč  

platba dotace poskytnutá v termínu max. do 30. 6. 2023               3 686 229 Kč  

Dotace celkem             12 686 229 Kč  

 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení Dodatku 

 

1. Ostatní ustanovení původní veřejnoprávní smlouvy ze dne 20. 9. 2021 zůstávají nadále 

v platnosti. 

 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá 

poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce. 

 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

 

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku seznámily a že Dodatek plně vyjadřuje 

jejich svobodnou a vážnou vůli. 

 

5. Tento Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Ohrazenice usnesením číslo 3/2023  dne 

15. 2. 2023. 

 

V Ohrazenicích dne : 28.2.2023                         Turnov dne: 28.2.2023 

 

Za poskytovatele:       Za příjemce: 

 

 

 

 

 

 

........................................................   ........................................................... 

              František Novák       Ing. Milan Hejduk 

        starosta obce Ohrazenice                     ředitel svazku 


